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DESKRIPSI RINGKAS PEDOMAN PELAKSANAAN 
 
 
1.  PEMBERI BANTUAN  :  Direktorat Pembinaan SMA 
2.  NAMA PROGRAM  :  BANTUAN PEMERINTAH RENOVASI 
BANGUNAN SMA 
3.  TUJUAN   :  1. Mendukung program Pendidikan 
Menengah Universal dalam meningkatkan 
ketersediaan layanan SMA dan menuju wajib 
belajar 12 tahun; 
 2.  Memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 
 3.  Meningkatkan kualitas dan kondisi fisik 
bangunan SMA, sehingga dapat memenuhi 
fungsinya sebagai prasarana pendidikan dan 
pembelajaran di sekolah. 
 4.  Terpenuhinya aspek keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari 
prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna 
dan pengelola bangunan SMA.  
 5.  Membangun citra baru bangunan SMA 
yang tertata dan berpenampilan baik. 
4.  BENTUK BANTUAN  :  100 paket Renovasi Bangunan SMA  
   Senilai Rp. 50.000.000.000,- 
5.  PEMANFAATAN DANA : Memenuhi standar dan fungsi ruang dan 
bangunan. 
6.  PENERIMA MANFAAT : 1. Dinas Pendidikan Provinsi;  
   2. SMA penerima bantuan pemerintah; 
  3. Masyarakat sekitar sekolah 
7.  PRINSIP DASAR PEMBERIAN  
BANTUAN : 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan 
dana oleh Direktorat Pembinaan SMA; 
2. Pembangunan dilaksanakan secara 
swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS); 
3. Bantuan diberikan langsung ke rekening 
sekolah dalam bentuk dana hibah yang 
dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak 
sekolah.  
8.  LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
   Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana 
   Komplek Ditjen Dikdasmen, Gedung A Lantai 












Peningkatan kualitas prasarana layanan pendidikan menengah dalam bentuk 
renovasi bangunan SMA, merupakan wujud kegiatan dalam mendukung 
program pendidikan menengah universal dan rintisan wajib belajar 12 (dua 
belas) tahun. Renovasi bangunan SMA akan merubah perwajahan depan 
sekolah, meningkatkan kapasitas dan menambah ketersediaan fungsi ruang. 
Sehingga akan membangun citra baru bangunan sekolah SMA, yang tertata,  
berpenampilan baik dan dapat mengimbangi perkembangan arsitektur 
lingkungan. Pada akhirnya renovasi bangunan SMA dapat menambah minat 
dan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA.  
Pada APBN tahun 2019, dialokasikan 100 paket renovasi bangunan SMA   
untuk merevitalisasi ruang pembelajaran dan ruang penunjang yang menjadi 
bagian dari perwajahan depan sekolah. Kegiatan renovasi bangunan SMA 
dilaksanakan oleh Sekolah-sekolah, melalui mekanisme penyaluran bantuan 
pemerintah. 
Pedoman pelaksanaan disusun sebagai bahan informasi operasional dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan bantuan pemerintah. Pedoman ini berisi 
informasi tentang standar bantuan pemerintah, pengelolaan bantuan 
pemerintah dari aspek administrasi dan aspek teknis. 
Pedoman pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah penerima 
bantuan  pemerintah, agar melaksanakan pembangunan dengan penuh 
amanah, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan pendidikan. 
 
Jakarta, Februari 2019 





Drs. Purwadi Sutanto, M.Si 
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LAMPIRAN A STANDAR FASILITAS BAGI PENYANDANG CACAT 







A. Latar Belakang 
Kondisi bangunan sekolah seiring dengan bertambahnya usia layan akan 
mengalami penurunan keandalan bangunan dan nilai estetika. 
Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh pola penggunaan 
bangunan, kondisi cuaca dan perubahan fungsi ruang. Kondisi bangunan 
sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada 
performansi fungsi bangunan. Pada sisi lain nilai estetika bangunan SMA 
khususnya pada bangunan-bangunan SMA dengan model standar, 
seiring  dengan berjalannya waktu perlu menyesuaikan dengan 
perkembangan arsitektur lingkungan. Untuk itu upaya peningkatan 
kualitas dan kondisi fisik bangunan, atau yang dikenal sebagai renovasi 
bangunan SMA perlu dilakukan pada bangunan-bangunan SMA. 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 
Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2005   tentang  Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjadi payung 
hukum dalam upaya renovasi bangunan sekolah. Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 dan PP Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 
persyaratan pemenuhan fungsi utama bangunan ditinjau pada dua 
persyaratan teknis yaitu, 1) persyaratan tata bangunan dan lingkungan; 
2) persyaratan keandalan bangunan, khususnya terhadap aspek 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Aspek-aspek 
tersebut menjadi salah satu pertimbangan dasar perlunya dilakukan 
upaya renovasi bangunan SMA.  
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa usia bangunan SMA dipersyaratkan dapat berfungsi 
dengan baik hingga 20 tahun. Namun pada umumnya dijumpai di 
berbagai daerah banyak bangunan SMA, melalui upaya pemeliharaan dan 
perawatan bangunan masih dapat berfungsi dengan baik hingga usia 
layan bangunan lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya untuk bangunan-
bangunan SMA dengan usia layan bangunan lebih dari 20 tahun, tinjauan 
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perlunya renovasi bangunan SMA merupakan bentuk tanggung jawab 
teknis dari pengguna bangunan. Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 
2013 telah melaksanakan kegiatan renovasi bangunan  SMA pada 
sekolah-sekolah sasaran. Hasil pengamatan di lapangan menunjukan 
bahwa kondisi bangunan-bangunan SMA yang telah direnovasi 
menunjukkan peningkatan kualitas fungsi dan perwajahan sekolah yang 
lebih baik, dan menunjang peningkatan kualitas dan standar ruang 
belajar dan ruang penunjang yang ada di lingkungan sekolah.  
 
Pertimbangan dari kondisi faktual bangunan sekolah dan pemenuhan 
terhadap prasyarat teknis dari aspek hukum dari suatu bangunan 
sekolah, menjadi dasar perlunya upaya kegiatan renovasi bangunan SMA 
oleh Direktorat Pembinaan SMA. Program ini dijalankan dengan 
mengedepankan identifikasi  dan pemenuhan syarat teknis yang 
diperlukan bagi pelaksanaan renovasi bangunan SMA pada sekolah yang 
menjadi sasaran. 
 
B. Dasar Hukum 
Pelaksanaan program pemberian bantuan pemerintah renovasi bangunan 
SMA mengacu pada:  
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 Tentang Perubahan 
atas`Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 59); 
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5655); 
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 
Tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah; 
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 
2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Belanja Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan; 
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum 
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Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan; 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 
05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Nomor SP DIPA – 
023.03.1.419514/2018  Tanggal 5 Desember 2018. 
 
C. Tujuan 
Tujuan pelaksanaan kegiatan renovasi bangunan SMA adalah:  
1. Meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA, sehingga 
dapat memenuhi fungsinya sebagai prasarana pendidikan dan 
pembelajaran di sekolah; 
2. Terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan 
kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna dan 
pengelola bangunan SMA;  
3. Membangun citra baru bangunan SMA yang tertata dan 
berpenampilan menarik, tidak kusam dan biasa.  
 
D. Sasaran Renovasi 
Sasaran bantuan adalah 100 paket renovasi bangunan SMA untuk 
sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai 
penerima bantuan, termasuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T 
(Tertinggal, Terdepan dan Terluar); 
 
E. Satuan Biaya Bantuan Pemerintah 
Nilai satuan  biaya (unit cost) bantuan pemerintah renovasi bangunan 
SMA disesuaikan dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) pada 
masing-masing Kabupaten/Kota. Data IKK yang digunakan adalah 
publikasi dari Biro Pusat Statistik yaitu Indek Kemahalan Konstruksi 
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017.    
 
F. Penerima dan Pelaksanaan Bantuan  
Lembaga Penerima dan penanggungjawab bantuan pemerintah renovasi 
bangunan SMA  tahun anggaran 2019 adalah Sekolah Menengah Atas 
(SMA) negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan. Penanggung jawab 
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bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan 
Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh 
Kepala Sekolah.  
 
G. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan  
Kriteria dan persyaratan sekolah untuk dapat menerima bantuan 
pemerintah renovasi bangunan, dijelaskan sebagai berikut:  
1. Kriteria sekolah penerima bantuan, diantaranya: 
a. Usia bangunan SMA lebih dari 20 tahun;  
b. Semua bagian bangunan dapat direnovasi, dengan prioritas 
adalah bagian depan sekolah; 
c. Lingkup kegiatan renovasi bangunan sekolah, sekurang-
kurangnya harus mencakup salah satu di bawah ini: 
 Membangun perwajahan baru bangunan sekolah; 
 Meningkatkan performansi bangunan sekolah; 
 Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan 
kembali; 
 Menambah kapasitas dan utilisasi fungsi ruang, disertai 
perubahan alokasi fungsi ruang; 
 Meningkatkan tingkat keamananan bangunan melalui 
penambahan dan rekayasa kapasitas struktur bangunan. 
d. Sekolah yang mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh, 
kerusuhan, dll) atau bencana alam  (rob, gempa, banjir, longsor, 
dll), mendapat alokasi khusus sebagai sekolah sasaran penerima 
bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA; 
e. Sekolah yang berada di daerah dengan kategori 3T (Tertinggal, 
Terdepan dan Terluar) dapat memperoleh alokasi khusus sebagai 
sekolah sasaran penerima bantuan pemerintah renovasi 
bangunan SMA, sesuai kebijakan dari Direktorat Pembinaan SMA; 
2. Syarat umum sekolah penerima bantuan, diantaranya: 
a. Memiliki kemampuan  dan komitmen internal dalam bentuk dana 
sharing (imbal swadaya), untuk mendukung penyelesaian lingkup 
pekerjaan renovasi bangunan yang telah direncanakan khususnya 
untuk pekerjaan non standar atau luasan bangunan tambahan 
yang akan direnovasi; 
b. Bangunan sekolah yang masuk kategori cagar budaya, tidak 
diperkenankan menjadi sasaran bangunan yang akan direnovasi; 
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c. Untuk sasaran bangunan sekolah yang sudah direncanakan atau 
masuk program penghapusan aset, maka pelaksanaan renovasi 
bangunan sekolah baru dapat dilaksanakan setelah surat 
persetujuan atau surat konfirmasi proses penghapusan aset 
dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang yang selanjutnya 
ditembuskan kepada Direktorat PSMA oleh pihak sekolah; 
d. Untuk bangunan yang tidak akan menempuh proses penghapusan 
aset, maka klausulnya menjadi peningkatan fungsi bangunan; 
e. Bangunan yang akan direnovasi harus berada di atas tanah yang 
memiliki kejelasan status sebagai hak milik sekolah, yang 
diperkuat dengan legalitas; 
f. Mengurus IMB apabila menjadi keharusan dari peraturan daerah 
masing-masing; 
g. Sekolah telah mengisi pemutakhiran DAPODIK dibuktikan dengan 
dilampirkannya lembar print out data sarana prasana untuk 
sekolah yang bersangkutan; 
h. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan laporan 
pelaksanaan bantuan sosial atau mempunyai masalah dalam 
pengelolaan bantuan sosial sebelumnya. 
 
H. Prinsip-Prinsip Bantuan Renovasi Bangunan SMA 
1. Partisipatif.  Pengelolaan bantuan dilakukan, direncanakan, 
dikerjakan dan diawasi sendiri dengan melibatkan warga sekolah 
dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Sedangkan untuk peralatan melalui penyedia barang dengan 
menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efesiensi, 
efektifitas dan mengutamakan produk dalam negeri serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2. Transparan. Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara 
terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan 
saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaan pekerjaan. 
3. Akuntabel. Pengelolaan dana bantuan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas pekerjaan 
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maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah 
disetujui.  
4. Demokratis. Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan 
pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat 
dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu 
mengajukan saran, kritik atau pendapat. 
5. Efektif dan Efisien. Pemanfaatan dana bantuan harus efektif dan 
efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan 
yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan potensi dan 
sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat 
sekitar.  
 
I. Skema Proses Kegiatan Renovasi Bangunan SMA 
Proses kegiatan renovasi bangunan SMA dimulai sejak proses seleksi 
hingga output bangunan hasil renovasi, dijelaskan dalam skema 






























 Usulan proposal, Dapodik 
dan usulan lainnya 
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BAB II 
MEKANISME PENYALURAN DANA 
 
A. Lembaga Penerima Bantuan  
Lembaga Penerima bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA tahun 
anggaran 2019 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta 
yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Penanggung jawab bantuan 
adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan 
Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh 
Kepala Sekolah.  
 
B. Analisis dan Verifikasi 
Direktorat Pembinaan SMA melakukan analisis dan verifikasi daftar 
usulan sekolah (long list) dari hasil analisis menjadi daftar pendek (short 
list) sekolah calon penerima bantuan.  
1. Analisis 
Direktorat Pembinaan SMA menjadikan proposal usulan dari sekolah 
sebagai basis data analisis dalam penyaluran bantuan pemerintah 
renovasi bangunan SMA. Analisis yang dilakukan mencakup: 
a. Pemenuhan kriteria dan persyaratan penerima bantuan; 
b. Penilaian desain dari renovasi bangunan SMA yang diajukan oleh 
sekolah.  
Hasil analisis menghasilkan nominasi sekolah SMA yang akan 
diverikasi lapangan dan masuk dalam kriteria sekolah penerima 
bantuan pemerintah. 
2. Verifikasi Lapangan 
a. Verifikasi lapangan dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi 
faktual bangunan sekolah dengan persyaratan dan kriteria yang  
harus dipenuhi. Misalnya pengecekan  langsung data usia 
bangunan, posisi bangunan dan dokumen sekolah yang terkait; 
b. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA, 
dengan melibatkan tenaga ahli bangunan;  
3. Penetapan Penerima Bantuan 
Informasi masukan hasil analisis dan verifikasi lapangan selanjutnya 
menjadi Daftar Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Renovasi 
bangunan SMA (short list).  
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C. Bimbingan Teknis 
1. Sekolah yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan  
akan diundang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan 
pemerintah  renonasi sekolah, dengan membawa proposal; 
2. Agenda bimbingan teknis adalah: 
a. Materi Bimbingan Teknis, meliputi kebijakan Direktorat 
Pembinaan SMA, standarisasi teknis bangunan SMA, pengelolaan 
bantuan Pemerintah, pelaksanaanbantuan Pemerintah; 
b. Review proposal sekolah; 
c. Penandatanganan dokumen penyaluran dan nota kesepakatan 
perjanjian kerja sama penggunaan dana bantuan pemerintah. 
3.  Proposal hasil review setelah diperbaiki dan dilengkapi harus segera 
dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a.  Ukuran kertas A4 dijilid rapi, 
b.  Sampul/cover warna PUTIH,  
c.  Sudut sampul kanan atas diberi tulisan “HASIL REVIEW 
PROPOSAL RENOVASI BANGUNAN SMA TAHUN 2019”; 
d.  Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal setelah 
kegiatan bimbingan teknis; 
e.   Proposal dikirim melalui: 
1) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana 
 Direktorat Pembinaan SMA 
 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
 Gedung A  Lantai 2  Jalan RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan. 
2) Email  : subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id 
 cc ke : sarprasditpsma@yahoo.co.id 
 
D. Penyaluran Dana Bantuan 
1. Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 
a. Tahap 1 (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan 
Kuitansi penyaluran dana bantuan Tahap 1. 
Alokasi penggunaan dana tahap 1 diperuntukkan bagi: 
1) Paket pekerjaan fisik; 
2) Jasa tenaga teknis perencanaan (penuh); 
3) Jasa tenaga teknis pengawasan (sebagian); 
4) Biaya pengelolaan bagi panitia pembangunan (sebagian). 
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b. Tahap 2 (30%), disalurkan setelah penandatangan Kuitansi 
penyaluran dana bantuan Tahap 2 dan penyampaian Laporan 
kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan mencapai 50%.  
Alokasi penggunaan dana tahap 2, diperuntukkan bagi: 
1) Paket pekerjaan fisik (penyelesaian); 
2) Jasa tenaga teknis pengawasan (pemenuhan);  
3) Biaya pengelolaan bagi panitia pembangunan (pemenuhan); 
2. Jumlah dana yang  ditransfer dari Bank Penyalur ke rekening 
sekolah sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada SP2D; 
3. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta III, 
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara 
(Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah 
(bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui prosedur 
penyaluran sebagai berikut: 
a. Dana bantuan disalurkan segera setelah semua persyaratan 
pembayaran dipenuhi (kwitansi, pakta integritas, SP2D, 
tanggungjawab mutlak, SPPB) oleh penerima bantuan (Kepala 
SMA); 
b. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan diteruskan ke Biro Keuangan; 
c. Bagian Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat 
Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang 
selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III; 
d. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro 
Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan; 
e. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank Penyalur 
Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank sekolah. 
 
E. Rekening Penerima Bantuan Pemerintah 
1. Transfer dana dilakukan melalui lembaga perbankan yang terpilih 
sebagai bank penyalur sebagaimana diatur Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016; 
2. Rekening penerima bantuan pemerintah yang digunakan adalah 
rekening giro yang dibuka oleh Direktorat Pembinaan SMA. Apabila 
sekolah belum memiliki nomor rekening, Direktorat Pembinaan SMA 
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akan membukakan nomor rekening baru pada bank penyalur yang 
ditunjuk. 
3. Tujuan pembukaan nomor rekening sekolah adalah: 
a. Menghindari kegagalan pengiriman ulang (retur) karena kesalahan 
nomor rekening yang berakibat pada lama waktu pengiriman dan 
pertanggung jawaban penyaluran dana; 
b. Memastikan bahwa dana sudah diterima oleh penerima bantuan; 
c. Memudahkan pertanggungjawaban penyaluran dana dan 
pelaporan. 
4. Yang berhak mencairkan  dana adalah kepala sekolah dan bendahara 
sekolah yang ditunjukan dengan SK pengangkatan, membubuhkan 
spesimen tanda tangan serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan 
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BAB III 
PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 
 
A. Pemanfaatan Dana Bantuan  
1. Dana bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA yang langsung 
diperuntukan untuk sekolah berikut alokasinya (%), mencakup:  
a. Pembiayaan pembangunan fisik renovasi bangunan sekolah 
(96%);  
b. Perencanaan (1,25%), Pengawasan (1,25%) dan Pengelolaan 
(1,5%)  
2. Pembiayaan pembangunan fisik renovasi bangunan SMA mencakup 
komponen pembelian bahan atau material bangunan, upah tukang, 
pembelian atau penyewaan peralatan, serta pajak-pajak yang terkait 
dengan transaksi pembelian bahan dan material bangunan. 
3. Perencanaan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Perencanaan renovasi bangunan SMA dilaksanakan mengacu 
pada Master Plan sekolah; 
b. Dokumen perencanaan yang disiapkan, mencakup:  
 Membuat gambar disain perwajahan 2D dan 3D dari 
bangunan yang direnovasi; 
 Membuat gambar kerja sesuai bagian bangunan yang 
direnovasi diantaranya sebagai berikut: 
 
Tabel 3.1  Jenis gambar dan skala 
No Jenis gambar kerja Skala 
1 Block plan 1 : 200 
2 Site plan 1 : 200 
3 Tampak depan, belakang dan samping 1 : 100 
4 Denah 1 : 100 
5 Potongan 1 : 100 
6 Rangka dan penutup atap 1 : 100 
7 Rangka dan penutup plafon 1 : 100 
8 Skema denah balok 1 : 100 
9 Skema denah kolom 1 : 100 
10 Tabel pembesian balok dan kolom 1 : 20 
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No Jenis gambar kerja Skala 
11 Layout pemasangan penutup 
lantai/keramik/granit/dll 
1 : 100 
12 Pondasi dan pembesiannya 1 : 20 
13 Instalasi dan jaringan air bersih 1 : 100 
14 Instalasi dan jaringan kelistrikan 1 : 100 
15 Jaringan air kotor dan limbah 1 : 100 
16 Tangki septik 1 : 50 
17 RAM bagi penyandang cacat area lobi 1 : 50 
18 Kusen pintu dan jendela 1 : 20 
19 Dan lain-lain yang dianggap perlu  
 
 Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut analisa 
harga satuannya; 
 Menyusun daftar harga bahan dan upah; 
 Menyusun daftar spesifikasi bahan dan material yang 
digunakan dalam pembangunan; 
 Menyusun metode pelaksanaan pekerjaan renovasi 
bangunan, mulai dari persiapan, pembongkaran bangunan 
hingga selesainya renovasi bangunan SMA; 
 Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, yang 
diserta Kurva-S untuk memantau progres rencana dan 
realisasi. 
c. Pembiayaan perencanaan dialokasikan bagi penyusunan 
dokumen perencanaan, berikut pajak yang menyertainya; 
d. Perencanaan dapat dilakukan oleh Konsultan Perencana yang 
ditunjuk oleh kepala sekolah. Konsultan perencana dapat 
dibantu oleh tim teknis dalam menyiapkan dokumen 
perencanaan. 
4. Pengawasan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Kegiatan pengawasan difokuskan pada: 
 Pemenuhan volume luas bangunan,  
 Spesifikasi bahan dan teknik konstruksi,  
 Pemenuhan target waktu penyelesaian, serta 
 Penyusunan dokumen laporan pengawasan.    
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b. Dokumen pengawasan yang disiapkan mencakup: Laporan 
progres mingguan, Laporan progres bulanan, Laporan progres 
50% dan Laporan progres 100% beserta berita acara yang 
menyertainya. 
c. Pengawasan dilaksanakan sesuai jangka waktu pelaksanaan 
renovasi bangunan SMA, termasuk apabila ada penambahan 
waktu pelaksanaan; 
d. Pengawasan dapat dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang 
ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Konsultan pengawas dapat 
dibantu oleh tim teknis dalam melaksanakan pekerjaan 
pengawasan.   
e. Pembiayaan pengawasan dialokasikan bagi mendukung kegiatan 
pengawasan (poin a.) beserta pajak-pajak yang menyertainya. 
5. Pengelolaan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Pekerjaan renovasi bangunan SMA harus dikelola dengan baik 
dan bertanggungjawab oleh pihak sekolah; 
b. Pengelolaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah 
yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. 
c. Kegiatan pengelolaan difokuskan pada pengendalian 
pelaksanaan renovasi bangunan SMA agar memenuhi target: 1) 
waktu pelaksanaan; 2) ruang lingkup pekerjaan sesuai dokumen 
perencanaan; dan 3) rencana anggaran biaya yang telah 
ditetapkan. 
d. Pembiayaan yang dapat dibebankan pada alokasi dana 
pengelolaan, mencakup: transport panitia, rapat koordinasi, 
penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan. 
6. Penyaluran dana bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA, 
dibagi dalam bentuk paket nilai bantuan. Setiap paket bantuan 
bernilai sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ), Sekolah 
penerima bantuan dimungkinkan untuk dapat menerima lebih dari 
1 (satu) paket; 
7. Apabila dana bantuan pemerintah tidak mencukupi untuk 
menyelesaikan pembangunan renovasi bangunan SMA sesuai 
dengan sasaran yang disepakati dalam surat pernyataan 
kesanggupan, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak 
penerima bantuan; 
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8. Dana bantuan pemerintah yang diterima tidak diperuntukan untuk 
biaya pembongkaran bangunan, pengurusan berbagai ijin, honor 
panitia dan lain-lain yang tidak diatur dalam pedoman;  
9. Alokasi lain yang diberikan terkait penyaluran bantuan pemerintah 
renovasi bangunan adalah transport PP dan uang harian perjalanan 
dinas untuk 2 (dua) peserta bimbingan teknis yang mewakili Sekolah 
dan Konsultan Perencana; 
10. Pembangunan fisik renovasi bangunan SMA, juga harus 
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Relokasi pengguna bangunan lama baik untuk fungsi 
pembelajaran, penunjang dan kantor, harus dilakukan terlebih 
dahulu tanpa mengganggu proses pelayanan; 
b. Proses pemugaran/pembongkaran dan pembangunan kembali 
bangunan, harus memperhatikan keselamatan kerja dan 
keselamatan lingkungan; 
c. Pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA harus mengacu 
sepenuhnya pada dokumen perencanaan. Perubahan atau revisi 
terhadap dokumen perencanaan, harus diinformasikan kepada 
Direktorat Pembinaan SMA; 
d. Penyediaan RAM bagi penyandang disabilitas, khususnya akses 
dari luar ke bangunan yang direnovasi. 
 
B. Jangka Waktu Pembangunan 
1. Jangka waktu pembangunan renovasi bangunan SMA adalah  180 
(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima 
di rekening sekolah;  
2. Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 
seperti bencana alam/force majeur, penerima bantuan 
membutuhkan perpanjangan waktu, maka penerima bantuan harus 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat 
Pembinaan SMA dengan melampirkan hasil keputusan bersama 
kepala sekolah, panitia pembangunan dan konsultan/tenaga teknis, 
paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu pembangunan; 
3. Jangka waktu perpanjangan pembangunan, paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kalender terhitung sejak habisnya waktu pelaksanaan, 
dengan tidak melewati tahun anggaran. 
 
- 16 - 
 
C. Revisi Pekerjaan 
1. Apabila terjadi perubahan program kerja yang sudah disepakati  dan 
karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima 
bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap 
mengacu pada pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah renovasi 
bangunan SMA.  
2. Revisi program kerja dibuat dalam bentuk Berita Acara harus 
ditandatangani Ketua Panitia dan Tenaga Teknis serta diketahui 
oleh Kepala Sekolah, sebelum disampaikan kepada Direktorat 
Pembinaan SMA sebagai pemberitahuan; 
3. Revisi program kerja tidak merubah: peruntukan dana bantuan 
dalam MoU, volume luas  lantai terbangun dan tidak mengganggu 
keterfungsian ruang; 
4. Revisi program kerja harus memiliki kesesuaian dengan RAB dan 
Gambar Kerja yang terkait dari lingkup revisi; 
5. Pemberitahuan revisi program kerja disampaikan kepada Direktorat 
Pembinaan SMA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berita 
acara revisi program kerja dibuat oleh panitia.   
 
D. Panitia Pembangunan 
1. Panitia pembangunan terdiri atas unsur pengelola, perencana, 
pelaksana, dan  pengawas, yang diangkat oleh Kepala Sekolah 
melalui surat keputusan;  
2. Pekerjaan pembangunan dapat dimulai setelah kepala sekolah 
membentuk panitia pembangunan; 
3. Susunan panitia pembangunan terdiri dari unsur sekolah dan 
unsur masyarakat dengan komposisi: Penanggungjawab (kepala 
sekolah), Ketua Panitia Pembangunan dibantu oleh Sekretaris, 
Bendahara, Perencana dan Pengawas (tenaga teknis bangunan), dan 
Kepala Pelaksana Pembangunan; 
4. Tugas dan tanggungjawab panitia pembangunan secara umum 
adalah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan renovasi bangunan 
SMA tahun 2019 (administrasi, fisik dan keuangan) sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
5. Kepala pelaksana pembangunan harus memiliki kualifikasi dan 
pengalaman yang sesuai dalam pembangunan sekolah;  
- 17 - 
 
6. Tenaga teknis yang terlibat harus bersertifikasi dan berkualifikasi 
dengan keahlian teknik bangunan:  sarjana teknik arsitektur/sipil 
dengan pengalaman kerja 2 tahun,  lulusan politeknik (D3) jurusan 
bangunan dengan pengalaman kerja 3, atau lulusan sekolah 
menengah Teknik/SMK jurusan bangunan berpengalaman kerja 
minimal 5 tahun;  
7. Tenaga teknis perencana dan pengawas dilaksanakan oleh individu 
yang berbeda; 
8. Tugas dan tanggungjawab masing-masing tim dalam kepanitiaan 
adalah:  
a. Ketua Panitia Pembangunan 
1) Mempelajari lingkup dan dokumen peencanaan 
pembangunan; 
2) Memantau pelaksanaan pembangunan; 
3) Melakukan koordinasi dengan tenaga teknis, dan kepala 
pelaksana pembangunan; 
4) Memeriksa dan merekap laporan prestasi pekerjaan bulanan 
yang dibuat oleh Tenaga Teknis Pengawas;  
5) Menyusun laporan awal dan akhir  dibantu oleh   Tenaga 
teknis pengawas dan disetujui oleh Kepala Sekolah untuk 
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA; 
b. Tenaga Teknis Perencana  
1) Membuat site plan (untuk sekolah yang belum memilikinya); 
2) Membuat Disain model perwajahan depan sekolah; 
3) Memahami dan menyiapkan rencana renovasi bangunan SMA 
mengacu pada dokumen Site Plan atau Master Plan sekolah 
(untuk sekolah yang sudah memiliki site plan atau master 
plan); 
4) Membuat gambar kerja berikut detailnya untuk seluruh 
massa bangunan yang direncanakan; 
5) Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan 
bahan, tenaga kerja, dan upah kerja); 
6) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan; 
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c. Tenaga Teknis Pengawas 
1) Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar 
sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan; 
2) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan 
terhadap rencana; 
3) Menyusun laporan prestasi pekerjaan mingguan, bulanan dan 
laporan prestasi kerja 50% dan 100%; 
4) Membantu Ketua Panitia dalam penyusunan Laporan Awal 
dan Laporan Akhir bantuan pemerintah renovasi bangunan 
SMA; 
d. Kepala Pelaksana Pembangunan 
1) Melakukan pekerjaan persiapan pembangunan; 
2) Mobilisasi sumber daya pelaksana, bahan dan peralatan; 
3) Melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan renovasi 
bangunan SMA; 
4) Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan memenuhi aspek 
mutu, biaya dan jadwal pelaksanaan, sebagaimana yang 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
 
E. Tanggung Jawab Penerima Bantuan 
1. Sekolah selaku penerima bantuan bertanggung jawab mutlak secara 
administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, 
pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan 
pemerintah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 173 Pasal 36 
ayat 1, yaitu: Penerima dana bantuan rehabilitasi dan / atau 
pembangunan gedung/ bangunan harus menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan 
dilampiri: 
a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani 
oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan 
b. Foto / Film pekerjaan yang telah diselesaikan; 
c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 
d. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 
disimpan; dan 
e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa 
bantuan. 
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2. Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan 
dan penggunaan dana bantuan pemerintah maka sekolah 
bertangungjawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang 
berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dana bantuan 
pemerintah, akibat pencurian atau penyebab lainnya. 
 
F. Ketentuan Perpajakan  
Ketentuan perpajakan terkait dengan pengelolaan dana bantuan 
pemerintah renovasi bangunan SMA sebagai berikut: 
1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan 
pajak dalam  tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi 
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 
Bendaharan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan 
pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 
21. 
Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/upah, uang saku 
rapat, dan honorarium dalam kegiatan yang dibayarkan tidak 
berkesinambungan atau bersifat final untuk pegawai negeri sipil 
(PNS) akan dikenakan tarif sebesar: Golongan IV 15%, Golongan III 
5%, dan Golongan II tidak dikenakan pemotongan dan untuk non 
PNS dikenakan tarif sebesar 5% dikalikan dengan 50% dari jumlah 
penerimaan. Kecuali tenaga kerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas, 
pajak yang dipotong terhadap upah yang dibayarkan dalam bentuk 
upah harian, mingguan, bulanan, borongan, dan satuan harus 
dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP tahun 2016 asumsi 
memiliki NPWP. Dalam hal tersebut di atas tidak memiliki NPWP 
akan dikenakan potongan pajak 20% lebih tinggi. 
2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan 
sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: 
ATK, Konsumsi Rapat, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada 
wajib pajak penyedia barang yang dilakukan oleh: (1) bendahara 
pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga 
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lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; (2) 
bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan 
mekanisme uang persediaan. 
Pemungutan PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 1,5% dari dasar 
pengenaan pajak/harga beli (tidak termasuk PPN). Batas nilai 
pembelian barang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 
maksimal Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam 
beberapa faktur. 
3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah cara pelunasan 
pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 
penghasilan yg dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. 
Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain: (1) Sewa dan 
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalty, 
hadiah/penghargaan; (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, 
jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. 
Pemotongan PPh Pasal 23 terhadap jasa lainya dikenakan tarif 
sebesar 2% dari nilai bruto tidak termasuk PPN.Dalam hal penyedia 
jasa tersebut tidak memliliki NPWP maka potongan pajaknya menjadi 
100% lebih tinggi. 
4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) merupakan pelunasan 
pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau 
perolehan jasa dari pihak ketiga, seperti pembelian ATK, pembelian 
Komputer, dan lain-lain. 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan tarif sebesar 
10% dari dasar pengenaan pajak atau harga pembelian. 
Batas nilai pembelian barang tidak dikenakan PPN maksimal Rp. 
1.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. 
5. Bea Materai 
Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa 
kertas yang menurut undang-undang bea materai menjadi objek bea 
materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah 
dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti 
kuitansi dan dokumen yang bersifat perdata. Untuk bukti 
pembayaran (kuitansi) sampai dengan Rp. 250.000,- tidak perlu 
menggunakan materai, di atas Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- 
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menggunakan materai Rp. 3.000,- dan di atas Rp. 1.000.000,- 
menggunakan materai Rp. 6.000,-. 
6. Penyetoran Pajak 
Mekanisme penyetoran pajak untuk saat ini sudah mengalami 
perubahan yaitu tidak lagi membawa bukti Surat Setoran Pajak (SSP) 
ke kantor bank persepsi atau kantor pos giro namun dengan hanya 
membawa nomor kode e-biling yang diterbitkan melalui sistem 
aplikasi perpajakan. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari 
kerja. Apabila tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara 
otomatis tidak dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali 
dibuatkan kode e-biling.Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor 
pos pihak penyetor akan mendapatkan bukti setor yang memuat 
nomor penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana 
tersebut sudah diterima Negara, atau ada beberapa cara lain dengan 
cara trasnfer. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut sudah 
diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran pajak 
tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.Contah format SSP, e-Billing 
pajak, dan bukti setor terlampir. 
 
7. Penyetoran Bukan Pajak 
Mekanisme penyetoran bukan pajak yang dimaksud adalah setoran 
pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan 
kembali termasuk jasa giro/bunga bank. Penyetoran dana bantuan 
pemerintah tersebut juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi 
membawa bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat 
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke kantor bank persepsi atau 
kantor pos giro namun dengan hanya membawa nomor kode e-biling 
yang diterbitkan melalui sistem aplikasi simponi pada Direktorat 
Pembinaan SMA. Apabila sekolah ingin menyetor sisa dana bantuan 
tersebut, sekolah melaporkan ke Direktorat Pembinaan SMA melalui 
Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA dengan 
menghubungi secara langsung mengkonfirmasikan rencana 
penyetoran pengembalian sisa dana bantuan dan mengirim format 
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian 
tahun berjalan dan/atau menggunakan format Surat Setoran Bukan 
Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang lewat tahun anggaran yang 
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telah diisi lengkap, kemudian dikirim melalui email ke Direktorat 
Pembinaan SMA. Kemudian Direktorat akan mengirimkan mengirim 
balasan melalui email berupa format e-billing yang nantinya akan 
dibawa ke bank sebagai lampiran penyetoran sisa dana bantuan 
tersebut. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari kerja. Apabila 
tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara otomatis tidak 
dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali dibuatkan kode 
e-biling. 
Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor pos pihak penyetor 
akan mendapatkan bukti setor yang memuat nomor penerimaan 
Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana tersebut sudah 
diterima Negara. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut 
sudah diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran 
pajak tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contoh format SSBP, 
SSPB, e-Billing, dan Bukti Setor terlampir. 
8. Perhitungan PPh terkait dengan Upah Harian / Borongan 
Perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.010/2016 perubahan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 
tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
 Batas upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh :   
Rp. 450.000,- 
 Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh 
dalam 22 hari kerja atau hari kerja efektif dalam 1 bulan :   
Rp. 4.500.000,- 
 Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh  
dalam 360 hari atau hari kerja efektif dalam 1 tahun :  
Rp. 54.000.000,- 
 
G. Indikator Keberhasilan  
1. Bangunan sekolah tampil dengan desain perwajahan depan yang 
baru; 
2. Dipenuhinya kriteria umum meliputi: 
a. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan warga sekolah 
serta komite sekolah (masyarakat); 
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b. Pelaksanaan renovasi bangunan SMA selesai 100%, sesuai dengan 
ruang lingkup, spesifikasi teknis, volume dan jadwal pelaksanaan 
yang direncanakan; 
3. Laporan bantuan pemerintah dilaporkan dalam bentuk Laporan Awal 
(progres 50%) dan Laporan Akhir (progres 100%) berikut Berita Acara 
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BAB IV 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
 
 
A. Etika Pengelolaan Bantuan  
1. Pemberian dana bantuan merupakan bentuk kepercayaan yang 
besar dari negara kepada sekolah. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab 
mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud dengan baik; 
2. Pemberi dan penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima atau 
memberi uang dan sejenisnya (gratifikasi) untuk menyalurkan atau 
menerima dana bantuan Pemerintah; 
3. Sekolah wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan 
perundangan yang berlaku, terutama tentang pengelolaan 
keuangan negara, serta mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan 
Bantuan Pemerintah Renovasi  Bangunan SMA; 
4. Tidak ada pemotongan terhadap dana bantuan Pemerintah yang 
sekolah terima, dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Dana 
bantuan tersebut harus sepenuhnya utuh diterima oleh sekolah, 
dan harus digunakan seluruhnya untuk pelaksanaan program kerja  
renovasi bangunan SMA sesuai dengan Surat Perjanjian 
Penggunaan  Dana (SP2D); 
5. Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
school based management yang mengedepankan transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan semua aspek good 
governance. Oleh karena itu sekolah harus memiliki komitmen yang 
kuat dan sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk 
penyimpangan, termasuk pemberian komisi,  fee - atau apapun 
namanya - kepada siapapun atau pihak manapun dan dengan 
alasan apapun,termasuk tidak melayani permintaan balas jasa dari 
pihak-pihak yang merasa atau mengaku telah berjasa/berperan 
dalam realisasi pemberian bantuan Pemerintah. 
6. Kesungguhan dalam menjalankan amanah ini bisa dinilai dari 
keberhasilan sekolah/penerima dana bantuan mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan, salah satu bukti adalah adanya Laporan 
Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Direktorat 
Pembinaan SMA. 
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B. Supervisi 
1. Tujuan supervisi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan 
pekerjaan renovasi, yang meliputi pemenuhan volume dan fungsi 
ruang; kualitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, serta 
mengetahui peran dan partisipasi masyarakat; 
2. Supervisi akan dilakukan (jika dianggap perlu) secara terkoordinasi 
oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan melibatkan unsur yang 
terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA; 
3. Supervisi dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang 
berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai 
dilaksanakan; 
4. Semua dokumen pekerjaan renovasi bangunan SMA baik yang 
menyangkut aspek administrasi, keuangan dan teknis harus 
diarsipkan dengan baik. 
 
C. Pelaporan 
1. Sekolah penerima bantuan pemerintah wajib menyusun laporan 
pertanggungjawaban pekerjaan renovasi bangunan; 
2. Laporan pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA  mengacu 
pada Buku Petunjuk Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah 
Tahun 2019. 
 
D. Serah Terima Hasil Pekerjaan 
Beberapa ketentuan umum terkait dengan serah terima hasil pekerjaan 
bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA adalah sebagai berikut: 
1. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan difokuskan pada 
pekerjaan fisik renovasi bangunan; 
2. Pihak sekolah  wajib membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 
hasil pekerjaan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam buku 
Panduan Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Tahun 2019. 
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E. Sanksi 
1. Apabila dikemudian hari penerima bantuan tidak mentaati isi: (1) 
Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, (2) Pedoman 
Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dan (3) peraturan lainnya yang 
berlaku, maka sekolah tersebut kehilangan hak untuk mendapatkan 
bantuan fisik dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 
berikutnya; 
2. Apabila pekerjaan dan volume bangunan tidak selesai 100% sesuai 
standar yang ditetapkan, maka sekolah penerima bantuan wajib 
mengembalikan dana bantuan setara dengan sisa pekerjaan atau 
volume bangunan ke kas negara, dibuktikan dengan Surat Setoran 
Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak 
(SSBP) yang dilakukan melalui mekanisme e-Billing; 
3. Apabila sekolah tidak melakukan pekerjaan renovasi bangunan SMA 
atau merubah peruntukan, maka wajib menyetor seluruh dana 
bantuan Pemerintah ke kas negara; 
4. Sangsi lainya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, setelah 





















Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih 
lanjut dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, dan pedoman-
pedoman pendukung lainnya yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMA. 
Setiap sekolah yang akan mendapat bantuan harus memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan. Oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting 
agar dilampirkan pada dokumen usulan. 
 
Pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA akan 
menjadi acuan bagi sekolah, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan 
kab/kota, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan 
renovasi bangunan SMA. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan 
pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
program bantuan pemerintah pembangunan renovasi bangunan SMA.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
